

Projekt Manager  
Projektbeginn/ende

21.05.2018 - 18.07.2018

Fortschritt  
Vorgänge  
Ressourcen

0%  
18  
3

## Vorgänge

| Vorgang                                      | Anfang   | Ende     |
|--|----------|----------|
| Konzept erfassen                             | 22.05.18 | 28.05.18 |
| 1: Abstandsmessung                           | 29.05.18 | 08.06.18 |
| Sensor mit Computer verbinden                | 29.05.18 | 31.05.18 |
| Funktion herausfinden                        | 01.06.18 | 04.06.18 |
| Sensor mit Processing "verbinden"            | 05.06.18 | 08.06.18 |
| 2: Selbstständig fahren                      | 29.05.18 | 08.06.18 |
| ersten Motor mit Computer verbinden          | 29.05.18 | 31.05.18 |
| Verhältnis Step zu Drehung herausfinden      | 01.06.18 | 04.06.18 |
| zweiten Motor mit Computer verbinden         | 05.06.18 | 07.06.18 |
| Motoren zeitgleich zum laufen zu bringen     | 08.06.18 | 08.06.18 |
| 3. Karte erstellen                           | 09.06.18 | 22.06.18 |
| entsprechendes Processing-Programm schreiben | 09.06.18 | 22.06.18 |
| 4: Zusammenbau                               | 25.06.18 | 27.06.18 |
| Basisplatte mit Steckbrett verbinden         | 25.06.18 | 25.06.18 |
| Basisplatte mit Sensoren verbinden           | 26.06.18 | 26.06.18 |
| Software zusammenschreiben                   | 27.06.18 | 27.06.18 |
| Testen                                       | 21.05.18 | 17.07.18 |
| Dokumentation                                | 21.05.18 | 17.07.18 |

## Ressourcen

---

**Ressource**

Darius Becker

Kathrin Kühne

Gustavo Eggert Martinez

**Rolle**

Vom Teilprojekt abhängig

Vom Teilprojekt abhängig

Vom Teilprojekt abhängig

## Gantt-Diagramm



