

Untitled Gantt Project

30.05.2018

<http://>

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

30.05.2018 - 11.08.2018

Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

0%
18
3

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Grundgerüst	30.05.18	20.06.18
Bau des Fahrgestells	30.05.18	11.06.18
Test Fahrgestell	11.06.18	13.06.18
Installieren Kamera	14.06.18	20.06.18
Fahrender Robotor	21.06.18	21.06.18
Spurverfolgung	21.06.18	09.07.18
Programmierung Spurverfolgung	21.06.18	04.07.18
Test Spurverfolgung	05.07.18	09.07.18
Ton	27.06.18	21.07.18
Aufbau Ton	27.06.18	01.07.18
Töne erkennen	02.07.18	16.07.18
Tonwiedergabe	17.07.18	21.07.18
Vorbereitung Präsentation	12.07.18	17.07.18
Präsentation	18.07.18	18.07.18
Arbeit an Dokumentation	19.07.18	05.08.18
Feinschliff	27.07.18	10.08.18
Abgabe der Erstkorrektur	06.08.18	06.08.18
Abgabe des fertigen Projektes	11.08.18	11.08.18

Ressourcen

Ressource	Rolle
Caro	Nicht definiert
Max	Nicht definiert
Seba	Nicht definiert

Gantt-Diagramm



