

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

22.05.2018 - 14.08.2018

Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

0%
27
4

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Start	22.05.18	22.05.18
Ideenfindung	22.05.18	28.05.18
Dokumentation in Wiki	29.05.18	30.07.18
Dokumentation	31.07.18	31.07.18
Korrektur	31.07.18	13.08.18
Korrektur Dokumentation	14.08.18	14.08.18
Wiki-Eintrag Projektplanung	29.05.18	30.05.18
Konkretisierung des Konzepts	29.05.18	05.06.18
Recherche	22.05.18	12.06.18
Testphase	29.05.18	16.07.18
Hardware	29.05.18	26.06.18
Verkabelung	29.05.18	12.06.18
Beschaffung aller Materialien für die Grundfunktion	29.05.18	06.06.18
Grundgerüst der Hardware	13.06.18	13.06.18
Klavieroptik	13.06.18	26.06.18
Beschaffung der Materialien für Klavieroptik	13.06.18	19.06.18
Bau Klavier	20.06.18	26.06.18
fertiger Prototyp	27.06.18	27.06.18
Pogrammierung	29.05.18	26.06.18
main()-Methode programmieren	29.05.18	26.06.18
Tonausgabe	29.05.18	12.06.18
Beurteilung und Rückmeldung	13.06.18	26.06.18
Implementierung von Liedern	29.05.18	12.06.18
Geeignete Lieder finden	29.05.18	05.06.18
Programmierung der Klassen	06.06.18	12.06.18

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Erweiterung und Fehlerbehebung	27.06.18	16.07.18
Präsentation	17.07.18	17.07.18

Ressourcen

Ressource

Rolle

Franziska Weißbach

Nicht definiert

Jonathan Simon

Nicht definiert


Sandra Basche

Nicht definiert

Sherlenn Paola Madariaga Carleo

Nicht definiert

Gantt-Diagramm



Ressourcendiagramm

