

Projekt Manager  
Projektbeginn/ende

25.05.2016 - 21.07.2016


Fortschritt  
Vorgänge  
Ressourcen

0%  
14  
0

## Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Berechnung Drehmoment	25.05.16	25.05.16
Planung der Platte	25.05.16	31.05.16
Planung der Halterung	25.05.16	31.05.16
Materialliste	31.05.16	31.05.16
Besorgung der Materialien	31.05.16	14.06.16
Mathematische Berechnungen zur Datenverarbeitung	01.06.16	29.06.16
Bau des RoBoard	14.06.16	12.07.16
Verknüpfung der kamera mit dem Rechner	14.06.16	15.06.16
Bildverarbeitungsprogramm	15.06.16	28.06.16
Programm zur Dateneingabe schreiben	29.06.16	06.07.16
Programm zur Schriftsuche	29.06.16	13.07.16
Programm zur Datenverarbeitung	29.06.16	13.07.16
Daten an RoBoard senden	13.07.16	13.07.16
Zeit für Fehlerverbesserungen	13.07.16	20.07.16

## Gantt-Diagramm



# Ressourcendiagramm

