

## Projektlabor Robotik

<http://www.mintgruen.tu-berlin.de/robotikWiki/doku.php?id=projektewise1617:algoino2:start>

Projekt Manager  
Projektbeginn/ende

01.12.2016 - 30.03.2017

Fortschritt  
Vorgänge  
Ressourcen

0%  
16  
0

## Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Programmstruktur entwerfen	01.12.16	14.12.16
Analoge Abnahme anschließen	01.12.16	28.12.16
Basis Processing Interface programmieren	01.12.16	04.01.17
Basis Arduino Steuerung programmieren	08.12.16	04.01.17
SD-Karte einrichten	08.12.16	11.01.17
Heizstab anschließen	05.01.17	18.01.17
Temperaturregulierung implementieren	05.01.17	01.02.17
Interface zur graphischen Darstellung	05.01.17	01.03.17
Wärmeklappe einbauen und anschließen	19.01.17	15.02.17
Puffer für Feinregulierung, Fehlerbehebung u.ä.	16.02.17	29.03.17
Gehäuse entwerfen	08.12.16	04.01.17
Gehäuse bauen	15.12.16	18.01.17
Versuchsreihe Licht Blau	05.01.17	01.02.17
Versuchsreihe Licht Rot	01.02.17	01.03.17
Versuchsreihe Rot und Blau	01.03.17	29.03.17
Präsentation vorbereiten	16.02.17	29.03.17



## Ressourcendiagramm

