

# Untitled Gantt Project

23.11.2016

<http://>

Projekt Manager  
Projektbeginn/ende

23.11.2016 - 18.02.2017

Fortschritt  
Vorgänge  
Ressourcen

0%  
11  
0

## Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
<b>Schokoladentest</b> <i>ACHTUNG WICHTIG! Dringendes Schokoladentest-Meeting!</i> <i>Welche Schokolade eignet sich am besten für den Roboter?</i> <i>Welche Temperatur ist ideal?</i> <i>Ab wann ist iwrld Schokolade wieder hart?</i> <i>Wieviele kcal werden wir in den kommenden Wochen zu uns nehmen?</i>	30.11.16	30.11.16
<b>Einzelteilplanung</b> <i>alle 2 Wochen Gruppensitzung/Zusammentragen der Ergebnisse</i>	28.11.16	04.01.17
<b>Programmierung /Software</b> <i>Einlesen von digitalen Bildern</i> <i>Steuerung des Roboters</i>	28.11.16	04.01.17
<b>Hardware</b>	23.11.16	04.01.17
<b>Theorie</b> <i>Skizzen</i>	23.11.16	30.11.16
<b>Praxis</b>	28.11.16	04.01.17
<b>Bewegliche Platte</b> <i>Bau der Plattenkonstruktion</i> <i>Bewegung über Zahnstangen, Steppermotoren</i> <i>Stabilität durch Schienen</i>	28.11.16	04.01.17
<b>Schokoventil</b> <i>Schokolade schmelzen bei 30°C</i> <i>Mit Druck (Luft?) auf die Platte befördern</i> <i>Ventil evtl. Spülverschluss</i>	28.11.16	04.01.17
<b>Zusammenführung</b> <i>Zusammenführung der einzelnen Arbeitsgruppen</i>	04.01.17	25.01.17
<b>Testphase</b>	18.01.17	08.02.17
<b>Abgabe</b>	08.02.17	17.02.17

## Gantt-Diagramm



