

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

01.12.2016 - 03.03.2017

Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

0%
24
4

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Bau der Grundplatte mit Kinect	01.12.16	01.12.16
Code für Drehung	01.12.16	08.12.16
Gesichtserkennung	08.12.16	15.12.16
Code für Zentrierung auf Ziel	15.12.16	15.12.16
Ausrichtung horizontal	15.12.16	15.12.16
Bau Abschussrohr mit Servo	05.01.17	05.01.17
Bau Luftdruckeinheit mit Ventil und Drucksensor	05.01.17	05.01.17
Testphase Flugbahn	12.01.17	12.01.17
Code Erkennung Mund	12.01.17	19.01.17
Code Abstandsmessung	19.01.17	26.01.17
Code Druckmessung	26.01.17	26.01.17
Code vertikale Ausrichtung	02.02.17	09.02.17
Ausrichtung vertikal	09.02.17	09.02.17
Berechnung benötigte Luft	09.02.17	09.02.17
Berechnung Dauer der Öffnung des Ventils	09.02.17	09.02.17
Code Ventil für Luftdruck	16.02.17	16.02.17
Abschuss	16.02.17	16.02.17
Bau Magazin/ Nachladeklappe	01.12.16	01.12.16
Montage an Lauf	01.12.16	01.12.16
Code Steuerung Nachladeklappen	01.12.16	01.12.16
Nachladen	01.12.16	01.12.16
Testphase	22.02.17	02.03.17
Verbesserungen	22.02.17	02.03.17
Fertig	02.03.17	02.03.17

Ressourcen

Ressource	Rolle
Kyra Nitescu	Nicht definiert
Sonja Wellnitz	Nicht definiert
Ulrike Niederschuh	Nicht definiert
Jonas Gesch	Nicht definiert

