

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

08.12.2017 - 14.02.2018


Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

0%
10
0

Vorgänge

Vorgang	Ende	Anfang
Roboteruntersatz programmieren	11.12.17	08.12.17
Untersatz und Trichter verbinden	12.12.17	12.12.17
Trichtervorrichtung bauen	11.12.17	08.12.17
Greifarm konstruieren	19.12.17	12.12.17
Greifarm anbringen, programmieren	22.12.17	20.12.17
Sortiervorrichtung konstruieren	09.01.18	22.12.17
Farbsensor programmieren	09.01.18	22.12.17
fertiger Roboter	10.01.18	10.01.18
Roboter optimieren	13.02.18	10.01.18
Präsentation vorbereiten	13.02.18	10.01.18

Gantt-Diagramm



Ressourcendiagramm

