

Untitled Gantt Project

14.12.2020

<http://>

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

01.01.2021 - 27.02.2021


Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

0%
25
0

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
ichhabdurst	01.01.21	26.02.21
Arduino über die Uhr einschalten	01.01.21	10.02.21
Code schreiben	01.01.21	15.01.21
Mechanik zusammensetzen	15.01.21	10.02.21
Bodenfeuchtigkeit messen und bewerten	01.01.21	10.02.21
Code schreiben	01.01.21	15.01.21
Mechanik zusammensetzen	15.01.21	10.02.21
Arm ansteuern	01.01.21	10.02.21
Code schreiben	01.01.21	22.01.21
Arme konstruieren	22.01.21	10.02.21
Servo einbauen	22.01.21	10.02.21
Magnetventil ansteuern	01.01.21	10.02.21
Code schreiben	01.01.21	22.01.21
MOSFET-Steuerkreis bauen	01.01.21	15.01.21
Mechanik zusammensetzen	22.01.21	10.02.21
Wassermenge bemessen	13.01.21	10.02.21
Durchflussmenge ermitteln & evtl. anpassen	13.01.21	27.01.21
Datenmatrix schreiben	27.01.21	10.02.21
Füllstand der Flasche kontrollieren	01.01.21	10.02.21
Code schreiben	01.01.21	15.01.21
Konstruktion mit Flasche bauen	22.01.21	10.02.21
Bei niedrigem Wasserstand Signal abgeben	22.01.21	10.02.21
Code schreiben	01.01.21	22.01.21
Lautsprecher einbauen	22.01.21	10.02.21
Testphase	10.02.21	26.02.21

Gantt-Diagramm



Ressourcendiagramm

