

## Projektplanung

<http://www.mintgruen.tu-berlin.de/robotikWiki/doku.php?id=projektewise2015:mandalala:start>

Projekt Manager  
Projektbeginn/ende

25.11.2015 - 28.01.2016


Fortschritt  
Vorgänge  
Ressourcen

0%  
10  
0

## Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Planung <i>Skizzen, Schutzanweisung</i>	25.11.15	03.12.15
Programmierung	25.11.15	27.01.16
Errechnung der Koordinaten	03.12.15	06.01.16
Ausgabe der Koordinaten	02.12.15	27.01.16
Zuweisung der Ziffern/Buchstaben	25.11.15	11.12.15
Bau des Roboters	25.11.15	27.01.16
Recherche zum Aufbau	25.11.15	30.11.15
Stifthalterung <i>wie der stift stabil in der Halterung bleibt und gerade und feine Linien entstehen können</i>	14.12.15	27.01.16
Ausführung	02.12.15	27.01.16
Erstellung des ersten Mandalas	27.01.16	27.01.16

Gantt-Diagramm



## Ressourcendiagramm

