

Robeat Inc.

Projekt Manager
Projektbeginn/ende

26.11.2015 - 05.02.2016

Fortschritt
Vorgänge
Ressourcen

0%
19
5


Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
1.1 Aufnahme Beats	26.11.15	17.12.15
1.1.1 Mic anschließen	26.11.15	03.12.15
1.1.2 sinnvolle Daten aufnehmen	04.12.15	10.12.15
1.1.3 Peaks erkennen	11.12.15	17.12.15
1.2 Aufnahme Melodie	11.12.15	08.01.16
1.2.1 Messwerte zur Weiterverarbeitung speichern	11.12.15	08.01.16
2.1 Verarbeitung Beats	26.11.15	07.01.16
2.1.1 Zeitabstände messen, mitteln, speichern	26.11.15	02.12.15
2.1.2 Ausgabebeat erzeugen	03.12.15	07.01.16
3.1 Ausgabe Beats	26.11.15	14.01.16
3.1.1 Teensy + Lautsprecher anschließen	26.11.15	16.12.15
3.1.2 Schlägel auf Stimmgabel oder andere Materialien bauen + anschließen	17.12.15	14.01.16
2.2 Verarbeitung Melodie	17.12.15	04.02.16
2.2.1 Messwerte verarbeiten	17.12.15	07.01.16
2.2.2 Ausgabemelodie erzeugen	08.01.16	04.02.16
3.2 Ausgabe Melodie	07.01.16	04.02.16
3.2.1 Soudausgabe über Klinkenbuchse ermöglichen	07.01.16	13.01.16
3.2.2 Teensy + Lautsprecher evtl. optimieren	14.01.16	27.01.16
3.2.3 Evtl. Verstärker anschließen	28.01.16	04.02.16

Ressourcen

Ressource	Rolle
Clara	Nicht definiert
Loreena	Nicht definiert
Lennart	Nicht definiert
Tim	Nicht definiert
Jennifer	Nicht definiert

Gantt-Diagramm



Ressourcendiagramm

