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Fortschritt 0%
Vorgänge 16
Ressourcen 0



Vorgang Anfang Ende
Programmstuktur entwerfen 01.12.16 14.12.16
Analoge Abnahme anschließen 01.12.16 28.12.16
Basis Processing Interface programmieren 01.12.16 04.01.17
Basis Arduino Steuerung programmieren 08.12.16 04.01.17
SD-Karte einrichten 08.12.16 11.01.17
Heizstab anschließen 05.01.17 18.01.17
Temperaturregulierung implementieren 05.01.17 01.02.17
Interface zur graphischen Darstellung 05.01.17 01.03.17
Wärmeklappe einbauen und anschließen 19.01.17 15.02.17
Puffer für Feinregulierung, Fehlerbehebung u.ä. 16.02.17 29.03.17
Gehäuse entwerfen 08.12.16 04.01.17
Gehäuse bauen 15.12.16 18.01.17
Versuchsreihe Licht Blau 05.01.17 01.02.17
Versuchsreihe Licht Rot 01.02.17 01.03.17
Versuchsreihe Rot und Blau 01.03.17 29.03.17
Präsentation vorbereiten 16.02.17 29.03.17
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Vorgänge 2
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Gantt-Diagramm 3

Vorgang Anfa... Ende
Programmstuktur e... 01.1... 14.1...
Analoge Abnahme ... 01.1... 28.1...
Basis Processing Int... 01.1... 04.0...
Basis Arduino Steue...08.1... 04.0...
SD-Karte einrichten 08.1... 11.0...
Heizstab anschließen 05.0... 18.0...
Temperaturregulier... 05.0... 01.0...
Interface zur graphi... 05.0... 01.0...
Wärmeklappe einb... 19.0... 15.0...
Puffer für Feinreguli...16.0... 29.0...
Gehäuse entwerfen 08.1... 04.0...
Gehäuse bauen 15.1... 18.0...
Versuchsreihe Licht ...05.0... 01.0...
Versuchsreihe Licht ...01.0... 01.0...
Versuchsreihe Rot u...01.0... 29.0...
Präsentation vorber... 16.0... 29.0...
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Ressourcendiagramm 4

Ressour... R...
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