2024-12-16 2024-12-23 2024-12-30 2025-01-06 2025-01-13 2025-01-20 2025-01-27 2025-02-03 2025-02-10 2025-02-17 2025-02-24 2025-03-03 2025-03-10 2025-03-17 2025-03-24

LL L

ID ! Task Name
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1 Abschlussprasentation <
2 Projektabgabe L
: verbauung Sensor —
: verbauung Kommunikatonsiompenenter —
16 « Materialien _

10 Materialienliste vervollstandigen —

28 Materialien bestellen ﬁ

20 Gerist bauen

11 * Reinfallmechanismus

17 Drucken/Bauen :

15 Programmieren

31 Einbauen

12 * Schienenmechanismus

19 Schienen Bauen

27 Schiitten Bauen

18 Programmieren

30 Einbauen

13 * Sensorik

26 Bauen/Drucken

22 Programmieren

29 Einbauen

23 * Kommunikation

24 Komponenten einbauen

25 Programmieren

14 Spiellogik
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