

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende
Räder ansteuern	07.06.16	17.06.16
Rückweg	20.06.16	27.06.16
Aufsammeln programmieren	20.06.16	24.06.16
Schieberkonstruktion	15.06.16	17.06.16
Mikroinstallation & Kurve darstellen	09.06.16	10.06.16
Messreihe Lautstärke	13.06.16	17.06.16
Berechnung Winkel & Entfernung	09.06.16	24.06.16
Test ob geschoben wird	27.06.16	28.06.16
Hindernisse	20.06.16	01.07.16
App programmieren	30.06.16	12.07.16
App einbinden	13.07.16	18.07.16
Präsentation vorbereiten	11.07.16	18.07.16

Gantt-Diagramm

